



*Se concerter pour relever ensemble les grands défis de la Guinée*



---

## *RAPPORT DE SUIVI DE QUELQUES ACTIONS DE LA PHASE PILOTE ET DE L'AN1 DU PROJEG*

---



**Octobre - Novembre 2009**

*Dernière version*

**Mahmoud CONDE**

**Chargé du suivi-évaluation-Capitalisation**



## SOMMAIRE

TITRES ET SOUS-TITRES	PAGES
SOMMAIRE	2
I. INTRODUCTION	3
II. OBJECTIF	3
III. RESULTATS ATTENDUS	3
IV. ACTIONS SUIVIES PAR REGION	4
V. DEMARCHE	4
VI. COMPOSITION DE L'EQUIPE DE SUIVI	4
VII. PERIODE ET REGIONS TOUCHEES	5
VIII. QUELQUES CONSTATS ET ANALYSES DU SUIVI	5
a)- DE LA SITUATION DES CONSORTIUMS	5
b)-DE LA SITUATION DES ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS	5
c)- DE LA COHERENCE ETRE LES ACTIONS, LES AXES/OBJECTIFS ET LES REALITES	6
LOCALES	
d)- DU DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET PARTENARIAT DEVELOPPE	6
e)- DE LA PRATIQUE DU SUIVI-EVALUATION DES CONSORTIUMS	6
f)- DU COLLEGE REGIONAL ET DU DE L'APPEL A PROPOSITION	6
IX. QUELQUES AVIS FORMULES PAR LES ACTEURS LORS DES ENTRETIENS	7
X. RECOMMANDATIONS	7
<b>ANNEXES</b>	<b>9</b>
A- FICHE DE COLLECTE UTILISEE	10
B- LISTES DES ACTIONS SUIVIES PAR REGION	12
Haute Guinée	12
Moyenne Guinée	18
Guinée Forestière	27
Basse Guinée	31

## **I. INTRODUCTION :**

Le PROJEG a fini la mise en œuvre de sa phase pilote en octobre 2008, il démarre la deuxième année de sa phase programme (sur quatre ans). Au cours de ces deux étapes, il a été financé plusieurs actions (40 en phase pilote et 42 en phase programme).

Les deux types d'actions (micro-projets) ont fait l'objet de suivi. Les unes financées à la phase pilote (2007-2008) qui sont pour la plupart arrivées à termes, les autres financées au compte de l'an1 de la phase programme devant démarrer.

Vu le nombre d'actions à suivre et le temps imparti au suivi, le présent travail s'est fait en deux étapes : i)- suivi « avant démarrage » des actions de l'an 1 pour harmoniser la compréhension du Secrétariat Exécutif, du COPIL et celle des acteurs porteurs. ii)- l'évaluation sommaire des actions clôturées, financées à la phase pilote pour analyser l'avancé dans l'atteinte des résultats attendus. En ce qui concerne l'évaluation des actions clôturées, elle n'a pas été très approfondie. Elle s'est focalisée sur la pertinence et la cohérence des actions avec les axes du PROJEG ainsi que la durabilité de celles-ci.

Cette mission de suivi a été réalisée par une équipe mixte composée des membres du Secrétariat Exécutif (chargé du suivi-évaluation, les Coordinateurs régionaux, le chargé de la communication) et certains acteurs basés dans régions.

## **II. OBJECTIFS :**

*La mission a eu pour objectifs de :*

- Collecter des informations sur la mise en œuvre des activités fiancées à la phase pilote (résultats et de dynamiques créées)
- Échanger avec les consortiums appuyés à la phase programme autour des objectifs visés, résultats à atteindre et démarche de mise en œuvre prévue
- Analyser la compréhension des OSC autour du collège régional en termes de pertinence et impact dans par rapport à la mobilisation et la concertation entre acteurs

## **III. RÉSULTAT ATTENDUS :**

- Quelques résultats attendus des actions sont évalués
- Une analyse participative est faite par rapport à la faisabilité de mise en œuvre des nouvelles actions (l'an1 de la phase programme)
- Des échanges sont menés avec les OSC sur la pertinence du collège régional

#### **IV. ACTIONS SUIVES PAR REGION**

<b>REGIONS</b>	<b>PHASE PILOTE</b>	<b>AN 1</b>	<b>TOTAL</b>
<b>GUINEE FORESTIERE</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>BASSE G</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>MOYENNE G</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
<b>HAUTE GUINEE</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>40</b>

#### **V. DEMARCHE :**

En relation avec les Coordinateurs régionaux, il a été élaboré un plan de travail traduit en agenda . Cet agenda a permis de réaliser le travail comme suit :

##### i)-Entretien avec les **consortiums** concernée/ciblés :

Avec les membres des consortiums rencontrés, la démarche de travail a été proposée et validée de façon collective. Cette étape nous a permis d'informer et d'harmoniser les compréhensions sur l'objet et la composition de la mission.

Ensuite, une vérification des documents de mise en œuvre a été effectuée (Pièces justificatives financières, rapports, PV, outils de collecte..).Puis, il été réalisé des entretiens autour des documents produits et activités réalisées.

##### ii)-Entretien avec les **acteurs**/OSC bénéficiaires :

L'équipe mixte de suivi, en collaboration avec les membres du consortium a fait un déplacement vers certains bénéficiaires sur la base des éléments fournis par le consortium. Cela a permis de collecter des informations complémentaires pour valider les résultats consignés dans les rapports de mise en œuvre d'une part, et d'identifier quelques dynamiques et signes de changements possibles en relation avec les axes du programme d'autre part.

#### **VI. COMPOSITION DE L'EQUOPE MIXTE DU SUIVI**

##### **L'équipe de suivi a été composée des représentants de :**

- Secrétariat Exécutif du PROJEG : Coordinateur Régional, le chargé de la communication et le chargé du Suivi
- COPIL présent en région
- comité d'instruction
- Pouvoir public
- Conseil régional des organisations de la société civile
- projets et programmes disponible, évoluant en région

Cette composition a varié selon les régions à cause de la disponibilité des acteurs. L'équipe a été ouverte et accessible aux acteurs tout au long du processus.

## **VII. PERIODE ET REGIONS TOUCHÉES :**

Le suivi s'est réalisé entre Octobre et Novembre 2009 et a touché les régions suivantes:  
*Haute Guinée, Guinée Forestière, Basse Guinée, Moyenne Guinée*

## **VIII. QUELQUES CONSTATS ET ANALYSES DU SUIVI**

### **a)- DE LA SITUATION DES CONSORTIUMS**

Tout comme le premier suivi réalisé lors de la phase pilote, les consortiums maintiennent toujours les mêmes configurations qui laissent transparaître 3 catégories de consortiums :

i)-Les consortiums homogènes du premier niveau, sont ceux qui sont composés d'OSC dont presque toutes sont moins expérimentées. Ils sont constitués le plus souvent d'associations de jeunes (ils représentent 30% de l'échantillon suivi)

ii)- Les Consortiums homogènes du second niveau, composé uniquement des OSC avancées en expériences, ils sont pas nombreux (représentent moins de 10% de l'échantillon suivi).

iii)-Les consortiums hétérogènes composés des OSC de grandes expériences et celles naissantes (ils représentent les 60% de l'échantillon suivi)

Par rapport à la circulation de l'information et au renforcement inter-OSC, Il faut signaler que toutes ces 3 catégories citées plus haut ont à leur sein affirmé et confirmé avoir bénéficié d'expérience les uns et des autres. Aussi, elles ont manifesté de continuer cette dynamique de partenariat qui a aboutit par endroit à mobiliser d'autres financements avec d'autres bailleurs (cas de Labé avec le fonds japonais avec l'OSC VAATEC à Labé).

### **b)- DE LA REALISATION DES ACTIVITES PREVUS ET DE L'ATTEINTE DES RESULTATS ATTENDUS**

Toutes les activités planifiées par les consortiums suivis (22 au total et au compte de la phase pilote) ont été réalisées exception faite pour une action portée par un consortium dont les membres n'ont pas pu être mobilisé. Cet état de fait a été apprécié par l'équipe mixte du suivi comme une volonté de celui-ci de ne pas mettre à disposition les informations liées à la mise en œuvre de son action. Recommandation a été faite au Coordinateur de procéder à la vérification des preuves de mise en œuvre fournies par le consortium.

Par contre, la gestion des activités a différé d'un consortium à une autre, ce qui s'est traduit par deux façons de faire : i)- gestion collégiale des activités au sein du consortium : se traduisant par une façon participative de mise en œuvre des activités. C'est-à-dire que tous les membres du consortium sont associés à la mise en œuvre par un partage équilibré des rôles et responsabilités (soit dans 65% de l'échantillon suivi), ii)- Gestion centrée sur une OSC du consortium : se traduisant dans les faits par le pilotage d'une organisation plus édifée ou plus mûre. Les activités sont gérées par cette OSC leader qui tire les autres membres moins expérimentés ou moins informés sur le contenu de l'action. Elle centralise la plus grande partie des activités à son niveau (surtout la gestion financière). Cette réalité est le plus

souvent due à l'inexpérience d'une partie et/ou à la volonté de l'OSC dominante de garder le pouvoir (moins de 30% de l'échantillon suivi). Il faut préciser, même si c'est rare, qu'il arrive dans d'autres cas que ce n'est pas la faute du leader mais c'est le manque de motivation chez les autres membres qui l'oblige à prendre tout en main.

### **c)- DE LA COHERENCE ENTRE LES ACTIONS, LES AXES/ OBJECTIF DU PROJEG ET LES REALITES LOCALES**

Toutes les actions suivies avaient un point d'ancrage avec les réalités locales et avec un des axes du PROJEG. Cela exprime de façon positive le travail d'accompagnement des acteurs par le secrétariat Exécutif dans la conception des actions.

Par ailleurs, un point d'attention a été porté sur la confusion faite par certains consortiums sur l'axe jeunesse et professionnalisation. Ils avaient porté certaines actions sur l'axe jeunesse alors qu'en réalité c'était de la professionnalisation. Ces OSC ont lors de la phase pilote confondu l'expression « renforcement des associations de jeunesse » à l'axe jeunesse. Alors qu'en réalité, à voir de près la mise en œuvre de ces actions, elles devaient être enregistrées sur l'axe professionnalisation. Cette confusion semble être diluée à la phase programme par la transversalité de l'axe jeunesse.

### **d)- DU DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET PARTENARIAT DEVELOPPE :**

Tous les consortiums ont, dans une grande majorité associé les acteurs à la mise en œuvre de leurs activités. Il est ressorti trois types de partenariat : i)- partenariat intra-consortium mettant ensemble les OSC d'un même consortium ayant des identités et de domaines d'intervention différentes. ii)- Partenariat inter-Consortium mettant en relation des consortiums de même ou de différentes régions ensemble développant des thématiques similaires (Ex : Fiscalité à Conakry et à Guéckedou), iii)- partenariat mixte mettant ensemble des organisations de la société civile et les autorités/service technique déconcentré (STD) autour d'une action commune de développement. C'est surtout ce dernier qui a été très observé car il a permis à plusieurs endroits de cerner la dimension pluri-acteur du programme.

### **e)- DE LA PRATIQUE DU SUIVI-EVALUATION DES CONSORTIUMS**

Dans une grande majorité des cas (75% de l'échantillon), il n'y a pas été identifié de mécanisme formalisé de suivi-évaluation. Pour preuve, sur les 22 actions clôturées sur la phase pilote, aucune action n'a fait l'objet d'évaluation finale ou d'évaluation de fin de mise en œuvre de la part du consortium porteur. Ce qui dénote l'existence d'un besoin de renforcement de capacité des OSC appuyées en évaluation post mise œuvre des activités pour mesurer les indices de changement ou l'atteinte des résultats attendus.

### **f)- DU COLLEGE REGIONAL ET DE L'APPEL A PROPOSITION**

100% des OSC membres des consortiums entretenus approuvent le collège régional sous sa version actuelle. Certaines organisations (à un faible nombre) souhaitent qu'il soit installé niveau des Préfectures ce type d'espace pour initier à cette échelle la même dynamique de construction collective et de concertation entre acteurs.

Quant au processus d'appel à soumission d'actions, les acteurs avouent qu'il reste pour le moment efficace et transparent grâce aux différentes restitutions au sein des collègues régionaux. Ils proposent de maintenir le dispositif actuel.

*Par ailleurs, des interrogations demeurent par endroit en ce qui concerne la survie des collèges en termes de mobilisation d'acteurs et d'animation dans les régions autour des actions **sans le PROJEG**. C'est à dire quelle sera la survie de ces espaces après PROJEG ?*

## **IX. QUELQUES AVIS FORMULES PAR LES ACTEURS LORS DES ENTRETIENS**

- « Pour l'instant, le PROJEG fait de la transparence une pratique intégrante du fonctionnement des organisations et non une théorie de tous les jours ».
- « Au sein du PROJEG la construction et le renforcement se sentent et se matérialisent de façon méthodique à tous les niveaux, de la rédaction des actions jusqu'à l'évaluation de leur mise en œuvre »
- « La disponibilité de l'équipe du PROJEG est à saluer dans un environnement où les associations vivent du jour au jour car, en travaillant avec le PROJEG on perd rien ».
- « A cette allure nous osons croire que d'ici la fin de la phase programme, le PROJEG pourra réellement aider les OSC à être des véritables acteurs de proposition que de simples acteurs de critique à la recherche du quotidien »
- « Nous représentants des services techniques déconcentrés, nous réjouissons de la présence d'un tel programme. Car il fait de nous des acteurs incontournables dans beaucoup d'activités qui, avant, nous échappaient pas par manque de disponibilité mais par manque d'informations partagées ».
- « Nous avons compris que le suivi avant démarrage est indispensable. Mais la façon par laquelle c'est conçu et exécuté par le PROJEG est un renforcement des capacités ».
- « La technique d'accompagnement des partenaires utilisée par le PROJEG met l'acteur en confiance et garanti l'atteinte des objectifs »

## **X. PROPOSITION ET RECOMMANDATIONS**

☛ Il y a au moins huit (8) mois que les actions de la phase pilote sont arrivées à terme. Elles n'ont pas fait l'objet d'évaluation de la part des consortiums porteurs. Ces consortiums doivent réaliser cette évaluation en lien avec les acteurs concernés pour mesurer le changement ou évolution apportés d'une part, et validés leur cohérence avec les objectifs/axes du PROJEG et la réalité locale d'autre part. Ce travail devra être attentivement suivi par les coordinateurs qui auront la tâche de renseigner les indicateurs inscrits dans le cadre logique. Cette évaluation doit être réalisée dans un bref délai et les résultats doivent être transmis aux chargés du suivi via coordinateurs régionaux.

☛ Le comité de pilotage via groupe mixte, doit veiller lors de la validation des actions à la réalisation d'un diagnostic de départ sur chaque action pour faciliter la mesure éventuelle

des impacts par les porteurs et le PROJEG. Ce manque de point de départ (état des lieux) sur les actions a rendu difficile l'identification des évolutions opérées.

☛ Le suivi avant démarrage des 28 actions a été porteur. Selon les OSC, pour une meilleure mise en œuvre des actions il faut une mise au point facilitant le recadrage entre le Secrétariat Exécutif et les porteurs d'actions. Ce suivi a permis de clarifier les attentes du Comité de pilotage par rapport aux résultats de l'action proposée en relation avec les objectifs du PROJEG (recadrage). C'est en cela que le suivi avant démarrage de l'action est intéressant selon les acteurs concernés. Il est donc nécessaire de le sur toutes les actions après leur validation par le comité de pilotage.

☛ Le suivi rapproché des acteurs par les Coordinateur devra être renforcé pour favoriser l'atteinte des objectifs du programme. Pour se faire, le chargé du suivi devra dans les délais procédé à un transfert de compétence devant se traduire par l'appui des Coordinateur à l'élaboration des outils de suivi adaptés.

☛ La dimension gestion financière a été moins analysée lors du suivi, le chargé de l'administration et finance du PROJEG doit y réfléchir avec les autres membres du secrétariat pour qu'elle soit prochainement une partie intégrante de la démarche. Ce qui pourra consolider les acquis des OSC en termes de maîtrise des procédures du PROJEG.

☛ Le collège régional retient l'attention de tous les acteurs. Des inquiétudes se font sentir par endroit à propos de sa pérennisation après le PROJEG. Il est temps d'engager des réflexions autour de sa survie.

☛ Plusieurs actions de plaidoyer notamment sur les mines et le foncier sont engagées à l'an1 de la phase programme dans les régions de la haute Guinée et de la Guinée forestière. Il est important que les Coordinateurs de ces deux régions veillent particulièrement sur la mise en œuvre de celles-ci par les consortiums porteurs. Car il y a risque de sur-structuration dans certains espaces (cas des comités de gestion des conflits). Ce qui fait sentir un risque de dysfonctionnement éventuel des comités prévus.

☛ Le programme devra mener des réflexions autour des actions de professionnalisation ayant pour but de former les associations de jeunesse ou autres sur les techniques de montage de micros-projets. Sur le terrain, ces actions en grande partie ont abouti à l'élaboration des plans d'action qui sont encore à l'attente de financement de la part du PROJEG. Quelle solution allons nous proposer pour ces organisations renforcées ayant élaboré des plan d'action s'inscrivant dans la suite de leur formation ?



# ANNEXES

# A- FICHE TYPE DE COLLECTE

<b>REGION NATURELLE</b>	<b>GUINÉE FORESTIERE</b>	<b>REGION ADMINISTR.</b>	
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--

<b>PREFECTURE :</b>	<b>DATE_SUIVI :</b>	<b>N°</b>	
---------------------	---------------------	-----------	--

**ÉTAT DE L'ACTION**  *Non démarrée*  *En cours*  *Fin de mise en œuvre*

**TITRE DE L'ACTION :**

**Objectifs**

-

**Résultats attendus**

-

**Lien Avec le cadre logique**

-

**MONTANT DE L'ACTION**

<b>TOTAL 100 %</b>	<b>PART PROJEG 85%</b>	<b>PART OSC 10%</b>	<b>Valo 5%</b>

**OSC Membres du consortium :**

1-  
2-  
3-

**LISTE DES PRÉSENTS AU SUIVI**

PRENOM ET NOM	ORGANISATION/STRUCTURE	TELEPHONES
---------------	------------------------	------------

**ZONE DE NZEREKORE, LISTE DES REPRESENTANTS DES OSC TOUCHEES**

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

**CONSTATS/OBSERVATIONS**

**A)-RECHERCHE ET OBSERVATION DOCUMENTAIRES**

[1. Rapports PV disponibles ? 2. Convention ? 3. info et preuves finances ? ]

---

**B)- GESTION OPÉRATIONNELLE**

[1. Rôles des OSC membres ? 3. participation des acteurs (PP, EL, STD..) ?]

---

**C)- COHERENCE ENTRE LES AXES DU PROJEG, L'ACTION et LES RÉALITÉS LOCALES**

[1. Réponse à quelle nature de problème local ? 2. Satisfaction ?  
3. Relation entre les résultats obtenus et les indicateurs du cadre logique]

**D)- ATTEINTE DES OBJECTIF ET RÉSULTATS DE L'ACTION ET DURABILITE :**

[Niveau d'atteinte, visite terrain et entretien avec les bénéficiaires]

**E)- COLLÈGES RÉGIONAL /PROJEG :**

**F)-RECOMMANDATIONS ET SUITE POSSIBLE :**

**EQUIPE**

**D'EVALUATEUR :**

## B- LISTE DES ACTIONS SUIVIES HAUTE GUINEE

LISTE DES ACTIONS SUIVIES			HAUTE GUINEE _ PHASE PILOTE		
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
1	Le OUI des jeunes pour une participation active et efficace au développement national	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APROFIG (Association pour la promotion des Filles de Guinée)</li> <li>2. AGUIFOD (Association Guinéenne pour la Formation et le Développement)</li> <li>3. JADE (Jeunesse Action et Développement)</li> </ol>	<p style="text-align: center;">KA NKAN SIGUIRI MANDIANA KOUROUSSA KEROUANE</p>	<b>46 000 000 GNF</b>	JEUNESSE
2	Sensibilisation des jeunes filles à la vie associative et à la réalisation des activités	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AFEM (Association des Femmes Educatrices de Mandiana)</li> <li>2. Djiguisènbè</li> <li>3. Association des Jeunes pour le Développement de Hermakono</li> </ol>	MANDIANA	20 000 000 GNF	PROFESSIONNALIS ATION DES OSC
3	Projet d'Appui au renforcement des Capacités des Jeunes Artisans de la Région administrative de Faranah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guinée Développement Rural et Environnement (GUIDRE)</li> <li>2. Association des Formateurs d'Agents Alphabétiseurs pour le Développement (AFAAD)</li> <li>3. Association des Ressortissants et Amis de Dogomet pour le Développement (ARADD)</li> <li>4. Association d'Aide pour la Promotion de la Femme(AAPF)</li> <li>5. Centre d'Appui au Développement Communautaire(CADEC)</li> </ol>	LA REGION ADMINISTRATIVE DE FARANAH	<b>50 000 000</b>	PROFESSIONNALIS ATION DES OSC

LISTE DES ACTIONS SUIVIES			HAUTE GUINEE _ PHASE PILOTE		
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
		6. <b>Club des volontaires pour le Développement (CVD)</b>			
4	Promotion des Organisations locales de base dans l'identification, la structuration et la formulation de microprojets de développement	- ONG-DHD (Développement Humain Durable) 2- ONG-AAJEG (Association pour l'Autopromotion des Jeunes de Guinée) 3- ONG –GGA (Groupement Guinée Arboriculture)	KANKAN, MANDIANA, KEROUANE, SIGUIRI ET KOUROUSSA	31 762 500 FG	PROFESSIONNALIS ATION DES OSC
5	Projet d'Appui à la promotion et à la mobilisation des organisations de jeunesse dans la région administrative de Faranah	1. CENAFOD (Centre Africain de Formation pour le Développement) 2. ASED (Association Sauvons les Enfants Déshérités) IBGRN (Initiatives de Base pour la Gestion des Ressources Naturelles)	FARANAH, KISSIDOUYOU, DABOLA ET DINGUIRAYE	70 000 000 FG	
	Renforcement de capacités de 100 jeunes leaders de 25 associations des jeunes à l'esprit d'entreprise et à la vie associative en Haute Guinée	1. Association pour le Développement Durable et la Protection de l'Environnement en Guinée (ADAPE-Guinée) 2. AACG (Association des animateurs Communautaires de Guinée) 3. Maison Guinéenne de l'Entrepreneur (MGE)	KANKAN , SIGUIRI ET KISSIDOUYOU	39 620 000 FG	PROFESSIONNALIS ATION DES OSC

LISTE DES ACTIONS SUIVIES				HAUTE GUINEE _ PHASE PROGRAMME	
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
1.	<b>PLAIDOYER POUR UNE CONVENTION CONCERTÉE DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MINIER EN HAUTE GUINÉE</b>	<b>1- AJVDM : Association des Jeunes pour le Développement de Mandiana</b>  <b>2- ONG-APSDK : Association pour la Promotion sociale et le Développement de Kouroussa</b>  <b>3- ONG-ADRPE : Association pour le Développement Rural et la protection de l'Environnement /Kéro uané</b>	<b>REGION ADMINISTRATIVE DE KANKAN</b>	<b>111 278 000 GNF</b>	<b>PLAIDOYER ENVIRONNEMENT MINIER</b>
2.	<b>PROJET DE FORMATION ET DE RECONVERSION DE QUATRE VINGT (80) JEUNES LEADERS DES CLANS SCOLAIRES ET EXTRA SCOLAIRES EN AMBASSADEURS (DRICES) DE LA PAIX DANS LA REGION ADMINISTRATIVE DE KANKAN</b>	<b>1. ADAPE GUINEE (Association pour le développement Durable et la Protection de l'Environnement)</b>  <b>2. ENFANCE DU GLOBE</b>  <b>3. SOJADD (Solidarité Jeunesse Action pour le Développement</b>	<b>KANKAN, SIGUIRI ET KOUROUSSA</b>	<b>132 905 000 GNF</b>	<b>JEUNESSE</b>

LISTE DES ACTIONS SUIVIES				HAUTE GUINEE _ PHASE PROGRAMME	
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
		<i>Durable</i>			
3.	<b>PROJET D'APPUI A LA RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE DES OCB BASEES DANS 12 CRD DE LA REGION ADMINISTRATIVE DE FARANAH</b>	<b>1. CADEC : Centre d'Appui au Développement Communautaire</b> <b>2. CVD : Club des Volontaires pour le Développement</b> <b>3. Seconde Chance</b>	REGION ADMINISTRATIVE DE FARANAH	<b>108 615 000 GNF</b>	PROFESSIONNALISATION DES OSC
4.	<b>APPUI À LA MISE EN PLACE DU MÉCANISME DE PRÉVENTIONS ET DE GESTION DES CONFLITS DANS LES ZONES D'EXPLOITATION MINIÈRES EN HAUTE GUINÉE</b>	<b>1- GAAPE (Groupe d'Appui à l'Autopromotion Paysanne et à la Protection de l'Environnement)</b> <b>2- AJVDM (Association des jeunes volontaires pour le développement de Mandiana)</b> <b>3- GED (Guinée Environnement et Développement)</b>	REGION ADMINISTRATIVE DE KANKAN	<b>109 815 500 GNF</b>	PLAIDOYER ENVIRONNEMENT MINIER

LISTE DES ACTIONS SUIVIES				HAUTE GUINEE _ PHASE PROGRAMME	
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
5.	APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES DEMEMBREMENTS SOUS PREFERATORAUX DES FEDERATIONS PREFERATORALES DES ARTISANS DE LA REGION ADMINISTRATIVE DE FARANAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>GUIDRE</b> (Guinée Développement Rural et Environnement) ;</li> <li>2. <b>ARADD</b> (Association des Ressortissants et Amis de Dogomet pour le Développement) ;</li> <li>3. <b>CENAPCIG</b> (Centre d'Appui pour la Promotion de la Citoyenneté en Guinée) ;</li> <li>4. <b>IBDDG</b> (Initiative de Base pour le Développement Durable en Guinée)</li> </ol>	REGION ADMINISTRATIVE DE FARANAH	199 892 000 GNF	PROFESSIONNALISATION DES OSC
6.	SENSIBILISATION POUR UNE RÉDUCTION DE CONFLITS FONCIERS ET DOMANIAUX DANS LA PRÉFECTURE DE SIGUIRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>HERE_Guinée</b>, (Bonheur en Maninka)</li> <li>2. <b>ATRAC- SIG</b> (Association des tradi thérapeutes et chercheurs de Siguiiri)</li> <li>3. <b>ADM</b> (Association pour le Développement de Mègnè)</li> </ol>	SIGUIRI	104 000 000 GNF	PLAIDOYER/GESTION FONCIERE
7.	VULGARISATION DES	1- <b>SOJADD</b> (Solidarité	Kankan, Siguiiri,	142 269 000 GNF	PLAIDOYER



LISTE DES ACTIONS SUIVIES				HAUTE GUINEE _ PHASE PROGRAMME	
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
	<b>PRINCIPAUX ARTICLES DES CODES (PASTORAL, D'ELEVAGE, DU FONCIER ET DE LA CHASSE) POUR UNE COHABITATION PACIFIQUE ENTRE AGRICULTEURS ET ELEVEURS DANS LA REGION ADMINISTRATIVE DE KANKAN</b>	<p><i>Jeunesse Action et Développement Durable)</i></p> <p>2- <i>Agence Humanitaire pour le Développement (AHD) Kissidougou</i></p> <p>3- <i>AJDEK (Association des Jeunes pour le Développement de Kérouané)</i></p> <p><i>ADAPE GUINEE (Association pour le développement Durable et la Protection de l'Environnement)</i></p>	<i>Kérouané, Kissidougou</i>		
8.	<b>APPUI A L'AMÉLIORATION DES CAPACITÉS DES PRODUCTEURS LOCAUX DANS LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FONCIÈRES EN HAUTE GUINÉE</b>	<p>1. <i>Secours Rapide Rural (SRR)</i></p> <p>2. <i>Centre de Développement Intégré pour l'Education et la Formation (CEDIEF)</i></p> <p>3. <i>Association pour l'Hygiène du milieu et la Gestion de l'Environnement (AHMGE)</i></p>	<i>Faranah, Dinguiraye et Dabola</i>	<b>120 060 000 GNF</b>	<b>PLAIDOYER/ GESTION FONCIERE</b>

## MOYENNE GUINÉE

<b>LISTE DES ACTIONS SUIVIES</b>				<b>MOYENNE GUINEE _ PHASE PILOTE</b>	
<b>N°</b>	<b>TITRE DE L'ACTION</b>	<b>OSC MEMBRES (sigle et signification)</b>	<b>ZONES COUVERTE</b>	<b>MONTANT GLOBAL</b>	<b>AXE</b>
1	<i>Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles des organisations des jeunes et femmes dans la Préfecture de Mali.</i>	<p>1 - Association Durable des Jeunes pour le Développement de Mali (ADJDEM)</p> <p>2 – Union des Producteurs de Pomme de Terre (UPTT)</p> <p>3 – Association pour la Réduction de la Pauvreté Lansa (ARPL)</p> <p>4 - Association de Développement Indigo Guinée (ADI/Guinée)</p>	<i>7 CRD et la Commune Urbaine de Mali.</i>	<b>36.320.000</b>	<i>Professionalisation des OSC</i>
2	<i>Appui à la promotion des associations de jeunesses dans la préfecture de Koubia par leur formation en gouvernance interne</i>	<p>1-A.V.O.D.D.E.C – Guinée (Association des Volontaires pour le Développement Durable des Communautés en Guinée)</p> <p>2-A.J.D.K (Association des Jeunes pour le Développement de Koubia)</p> <p>3-A.JA.F (Association des Jeunes et Amis de Fafaya)</p> <p>4-A.V.O.D.C.O.M (Association des Volontaires pour le Développement Communautaire de Missira)</p>	<p>-Commune Urbaine de Koubia</p> <p>-CRD de Fafaya</p> <p>-CRD de Pilimini</p> <p>-CRD de Missira</p>	<b>32.000.000</b>	<i>Professionalisation des OSC</i>

LISTE DES ACTIONS SUIVIES				MOYENNE GUINEE _ PHASE PILOTE	
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
		5-A.V.O.P.S.A.K (Association des Volontaires pour la Promotion de la Santé à Koubia) 6-Le Club Anti – SIDA de Koubia			
3	Vulgarisation du code minier dans 4 CRD de Tougué et 2 de Koubia	1. <b>AJDELOPE</b> (Association des Jeunes pour le Développement Local et la Protection De l'Environnement) 2. <b>APROFET</b> (Association de l'autopromotion des femmes entrepreneurs de Tougué) 3. <b>VAPE</b> (Volontaires d'Aide pour la Protection de l'Environnement) 4. <b>AAVT</b> (Association des Alphabétiseurs Vulgarisateurs de Tougué) 5. <b>GPCPA</b> (Groupement de Production et Commercialisation des Produits Agricoles et non Agricoles de Tougué) 6. <b>ARD</b> – Guinée (Agriculture Rurale et Développement Durable)	: <b>Préfecture de Tougué</b> (CRD de Konah, Tangaly, Fello Koundoua, Kouratongo, Kansaguy et la Commune Urbaine <b>Préfecture de Koubia</b> : (CRD de Missira et de Gadha Woundou	<b>35 000 000</b>	Plaidoyer
4	Projet de Renforcement des	1-CENAFOD/MG : Centre	les Régions de Labé et de	<b>38 721 000</b>	Professionalisation

LISTE DES ACTIONS SUIVIES			MOYENNE GUINEE _ PHASE PILOTE		
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
	Capacités des Organisations de la Société Civile pour une Vie Associative et Démocratique (PRECOSCIVAD)	Africain de Formation pour le développement 2-INADER/MG : Institut National pour l'Appui au Développement Rural 3-Ballal Guinée : Etude, Appui au Développement Durable 4-NGALU : Novateur Groupe d'Appui et de Lutte pour l'Autonomie	Mamou		
5	Appui à la réinsertion des jeunes déscolarisés et non scolarisés.	1-Union des groupements féminins de Tangaly (Tougué) 2- Union des groupements féminins de Konah (Tougué) 3-Union des groupements féminins de Saré Kindian (Koubia) 4-Union des groupements féminins de Fougou (Mali) 5-Action des Femmes Volontaires pour le Développement Durable (AFVDD) 6-Groupement féminin de Saabou (Mamou) 7- Groupement féminin de Koulako Sambaya (Mamou) 8-Union des groupements	Préfecture de Labé (CRD de Hafia et Popodra)	20.000.000	Jeunesse

LISTE DES ACTIONS SUIVIES				MOYENNE GUINEE _ PHASE PILOTE	
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
		féminins de Koundara			
6	Formation des Responsables des Organisations des Jeunes et des Femmes sur le thème leadership.	<p><b>1- VAATEC</b> (Volontaires Africains pour l'Assistance Technique)</p> <p><b>2-AVODECOM</b> (Association Volontaires pour le Développement Communautaire)</p> <p><b>3- A P H/G</b> (Association pour la promotion de l'hôtellerie en Guinée) ;</p> <p><b>4 - SOLIDARITE</b> (solidarité guinéenne pour le développement</p>	Préfectures de : Tougué- Labé- Pita- Dalaba - Mamou	<b>50 000 000</b>	Professionalisation
7	Renforcement des capacités techniques et managériales des organisations de teinturières de la Moyenne Guinée	<p>1-Association des femmes teinturières du Foutah Djallon (<b>AFTFD</b>)</p> <p>2-Union des teinturières de la moyenne Guinée (<b>UTMG</b>)</p> <p>3-Association des couturières de Tangama (<b>ACT</b>)</p> <p>4-Association des couturières teinturières de Mamou (<b>ACTM</b>)</p>	Préfectures de Tougué, Pita, Labé, Dalaba et Mamou	<b>20 000 000</b>	Professionalisation
8	Implication des femmes dans la gestion foncière	<p>1-Fonds d'appui à l'autopromotion féminine (FAAF)</p> <p>2-Association des femmes</p>	Préfecture de Mamou	<b>30 000 000</b>	Plaidoyer

LISTE DES ACTIONS SUIVIES			MOYENNE GUINEE _ PHASE PILOTE		
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
		<p>pour le développement agricole à Mamou (AFDAM)</p> <p>3-Réseau des associations féminines pour la commercialisation agricole (RAFCA)</p> <p>4-Coopérative de commercialisation des produits agricoles de Mamou (CCPAM)</p>			

LISTE DES ACTIONS SUIVIES			MOYENNE GUINEE _ PHASE PROGRAMME		
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
1	Accès des femmes à la propriété foncière dans le reste des 11 CRD de la Préfecture de Mamou et consolidation des acquis du niveau de 3 sites de la phase pilote	<p><b>FAAF</b> : Fonds d'Appui à l'Autopromotion Féminine</p> <p><b>AFDAM</b> : Association Féminine pour le Développement Agricole de Mamou</p> <p><b>RAFCA</b> : Réseau des Association Féminines pour la Commercialisation Agricole</p> <p><b>CCPAM</b> : Coopérative pour la Commercialisation des Produits Agricoles de Mamou</p>	Préfecture de Mamou	116 570 000	Plaidoyer

LISTE DES ACTIONS SUIVIES			MOYENNE GUINEE _ PHASE PROGRAMME		
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
2	Recherche des stratégies de lutte contre la violence des Jeunes dans les CRD de Dounet, Porédaka, Saramoussaya et la Commune Urbaine de Mamou	<p><b>JVC</b> : Joie de Vivre en Commun ;</p> <p><b>MAJD</b> : Mouvement Associatif pour le Développement ;</p> <p><b>AJS</b> : Association des Jeunes Sages ;</p> <p><b>AJSB</b> : Association des jeunes, la Source du Bonheur.</p>	CRD de Dounet, Porédaka, Saramoussaya et Commune Urbaine de Mamou	99 000 000	Jeunesse
3	Renforcement des capacités institutionnelles de vingt (20) groupements féminins à la vie associative et éducation à la bonne gouvernance dans la Préfecture de Mamou	<p>1-<b>AFDAM</b> : Association Féminine pour le Développement Agricole de Mamou</p> <p>2-<b>RAFCA</b> : Réseau des Associations Féminines pour la Commercialisation Agricole</p> <p>3-<b>FAAF</b> : Fonds d'Appui à l'Autopromotion Féminine</p> <p>4-<b>CCPAM</b> : Coopérative pour la Commercialisation des Produits Agricoles de Mamou</p>	Boulliwel, Tolo, Dounet, Soyah et la Commune urbaine (Préfecture de Mamou)	86. 250. 000	professionnalisation
4	Plaidoyer après prospection minière, pour des retombées bénéfiques au développement des	1-Action des Femmes Volontaires Pour le Développement Durable (AFVDD-Mamou)	Préfecture de Mamou	68 987 000	Plaidoyer

LISTE DES ACTIONS SUIVIES				MOYENNE GUINEE _ PHASE PROGRAMME	
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
	localités de Nobè (Soyah) et Kégnéko, lors de l'exploitation.	2-Jeunesse Avenir du Monde (JAM) - Mamou 3-Réseau des Associations Féminines pour la Commercialisation Agricole (RAFCA)-Labé			
5	Mise en place d'un cadre de concertation entre jeunes dans la préfecture de Mamou	<b>AJDD</b> : Associations de Jeunes pour le Développement Durable  <b>CLTM</b> : Club littéraire Thierno Monénémbou  <b>AJRAG</b> : Association des Jeunes Ressortissants et Amis de Gongorè  <b>AMM</b> : Association Maison Mère  <b>COJDEM</b> : Coopérative des Jeunes pour le Développement de Mamou	Mamou, Pita, Dalaba (Région Administrative de Mamou)	<b>92 000 000</b>	Jeunesse
6	Appui à la formalisation de 26 associations et groupements dans les préfectures de Koubia, Labé, Pita et Tougué.	<b>1-AVODDEC/GUINEE</b> : L'Association des Volontaires pour le Développement Durable des Communautés 2- BCDORA : Bureau des Consultants pour le Développement Organisationnel et l'Autopromotion 3-MOUSSIDAL PLUS : Association	<b>1-Koubia</b> : La Commune Urbaine et les CRD de Pilimini et Matakaou <b>2-Labé</b> : La Commune Urbaine et les CRD de Tountouroun et Dara <b>3- Pita</b> : La Commune Urbaine et les CRD de	<b>84.352.300</b>	Professionalisation



LISTE DES ACTIONS SUIVIES			MOYENNE GUINEE _ PHASE PROGRAMME		
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
		<i>des jeunes pour le développement de Koubia</i>	<i>Bantignel et Bourouwal Tappé 4-Tougué; les CRD de Kona et de Tangali</i>		
7	<i>Les recettes des mines et carrières au service du développement communautaire dans les préfectures de Tougué et Koubia</i>	<p><b>1-AVODEPPE</b> (Association des volontaires pour le développement participatif et la protection de l'environnement)</p> <p><b>2-APROFET</b> (Association pour la promotion des femmes entrepreneurs de Tougué)</p> <p><b>3-VAPE</b> (Volontaires d'aide pour la protection de l'environnement)</p> <p><b>4-GPCPA</b> (groupement de production et commercialisation des produits agricoles)</p> <p><b>5-ARD</b> (Agriculture rurale durable)</p> <p><b>6-AAVT</b> (Association des alphabétiseurs vulgarisateurs de Tougué)</p>	<i>Préfectures de Tougué et de Koubia</i>	<b>78 391 000</b>	<i>Plaidoyer</i>
8	<i>Recherche de solutions locales aux conflits entre Agriculteurs et Eleveurs dans la Préfecture de Mamou</i>	<p><b>1-GPAM</b> : Groupement des Producteurs Avertis de Marnou,</p> <p><b>2-Bhantal,</b></p> <p><b>3-Solidarité.</b></p>	<i>CRD/CU de la Préfecture de Marnou</i>	<b>101.110.000</b>	<i>Plaidoyer</i>
9	<i>Appui à l'émergence d'organisations de jeunes filles et Jeunes artisans, formation en vie</i>	<i>1-Réseau des Associations Féminines pour la Commercialisation Agricole</i>	<i>Labé et Pita</i>	<b>110 488 000</b>	<i>Jeunesse</i>

	LISTE DES ACTIONS SUIVIES			MOYENNE GUINEE _ PHASE PROGRAMME	
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
	<i>associative et en gestion</i>	(RAFCA) 2-Action des Femmes Volontaires Pour le Développement Durable (AFVDD-Mamou) 3-Union des Groupements Féminins de Tangaly (Tougué) 4-Union des Groupements Féminins de Konah (Tougué) 5-Groupement Féminin de Sabou (Mamou)			
10	<i>Renforcement des capacités institutionnelles et méthodologiques des organisations de la société civile (osc) de la région</i>	<b>1-UGVD</b> : Union Guinéenne des Volontaires du Développement ; <b>2- AJUPE</b> : Association des Jeunes Universitaires pour la Protection de l'Environnement ; <b>3-SA</b> : Synergie Afrique	<i>Préfectures de Labé, Mali, Tougué, Koubia et Lélouma</i>	<b>86 215 000</b>	<i>Professionalisation</i>

## GUINEE FORESTIERE

LISTE DES ACTIONS SUIVIES				GUINEE FORESTIERE _ PHASE PILOTE	
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
1	<i>Appui à la structuration des producteurs de bananes de la guinée Forestière</i>	<b>1- Union des producteurs de bananes de Macenta ;</b> 2- Corps guinéen pour la Paix et le développement 3- Institut national pour l'Appui au développement Rural.	<i>Préfectures de Macenta, Beyla, N'zérékoré et Gueckédou</i>	36 000 000 FG	Professionnalisation
2	<i>Renforcement des capacités des leaders communautaires en gouvernance</i>	<b>1- Association des animateurs communautaires de Guinée,</b> 2- Association d'Appui ux Initiatives de développement, 3- Association d'Appui des initiatives de développement à la base en guinée, 4- Association des Agents de Santé pour le développement communautaire, 5- Action pour la Promotion des Droits humanitaires, 6- Association des Jeunes Diplômés pour l'autopromotion, 7- Association pour le développement de l'Artisanat de Gueckédou, 8- Association des jeunes de Tékoulo ; 9- Antenne Centrale pour l'Encadrement de l'Agriculture Guinéenne ; 10- Club des jeunes de l'Union Africaine ; 11- L'Union des Groupements Maraichers de Gueckédou ;	<i>Préfecture de Gueckédou</i>	39 000 000 FG	Professionnalisation

LISTE DES ACTIONS SUIVIES			GUINEE FORESTIERE _ PHASE PILOTE		
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
		12- Union des producteurs Vivriers de Gueckédou ; 13- Association des Ecoles Chrétiennes de Gueckédou.			
3	Appui au renforcement des capacités des Associations/Groupements des jeunes en milieu Rural.	<b>1- Association pour la protection et la promotion des Enfants et des femmes (APPEF)</b> 2- Action Solidaire pour le développement Rural (ASODER); 3- les Amis du Futur (LAF).	Les préfectures de Macenta et N'zérékoré	26 650 000 FG	Promotion de la jeunesse

LISTE DES ACTIONS SUIVIES			GUINEE FORESTIERE _ PHASE PROGRAMME		
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
1	Renforcement de capacités des leaders communautaires et organisations de la société civile à la prévention et gestion de conflits dans les préfectures de N'Zérékoré, Lola et Yomou	1-ADC (Action pour le Développement Communautaire) 2-ASFAGUI (Association des femmes affectées et infectées par le VIH en Guinée) 3-GME(Groupe Messagers des Enfants)	Les préfectures de N'Zérékoré, Lola et Yomou	<b>83 887 320 FG</b>	<b>Professionnalisation</b>
2	Appui au renforcement des capacités des leaders communautaires sur les questions	Association d'appui aux Initiatives de Développement (AID)	Préfecture de Gueckédou	<b>104 709 130 FG</b>	<b>Plaidoyer</b>

LISTE DES ACTIONS SUIVIES			GUINEE FORESTIERE _ PHASE PROGRAMME		
	<i>foncières dans la préfecture de Gueckédou</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Antenne centrale pour l'encadrement de l'agriculture guinéenne (PACEGA)</li> <li>-Association pour le Développement des Initiatives à la base (ADIB-Guinée)</li> <li>-Coopération agropastorale et prestation de service des jeunes ouvriers pour l'auto développement (Ex volontaires) CAPJOAD</li> </ul>			
3	<i>Projet d'appui à la bonne gouvernance et à la citoyenneté dans les zones minières en Guinée forestière</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-PACEM IN TERRIS</li> <li>2-- Association Guinéenne de Développement ; Economique(AGUIDE) ;</li> <li>3- Programme Intégré pour le développement des entreprises (PRIDE GUINEE)</li> </ul>	<i>N'Zérékoré, Yomou, Lola Beyla Macenta, Guéckédou</i>	<b>155.506.500 FG</b>	<b>Plaidoyer</b>
4	<i>Vulgarisation du code foncier et domanial dans la préfecture de Yomou</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-GID(Guinée Initiative pour le Développement)</li> <li>2-UPGFY (Union Préfectorale des groupements féminins)</li> <li>3-Groupement forestier de kolipilita</li> </ul>	<i>Préfecture de Yomou</i>	<b>18 783 000 FG</b>	<b>Plaidoyer</b>
5	<b>APPUI A LA MISE EN PLACE ET AU RENFORCEMENT DE CAPACITES DES SRUCTURES DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MINIER</b>	1- Association pour le Développement socio économique de la préfecture de Lola (ADELO) ;	<i>Préfectures de Lola, Beyla, N'Zérékoré et Yomou</i>	<b>160.757.000 FG</b>	<b>Plaidoyer</b>

<b>LISTE DES ACTIONS SUIVIES</b>			<b>GUINEE FORESTIERE _ PHASE PROGRAMME</b>	
		2- Union des Techniciens pour le Développement Intégré (UTDI); 3- KLITOMA		

# BASSE GUINEE

LISTE DES ACTIONS SUIVIES			BASSE GUINEE _ PHASE PILOTE		
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
1	<i>Civisme au niveau des Jeunes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Union pour le développement de Coyah (UDEC)</li> <li>- Association des jeunes pour le développement de Soubouya (AJDES)</li> <li>-Association des jeunes unis pour le développement(AJUD)</li> <li>-Association de la même génération (AMG)</li> </ul>	<i>Coyah</i>	<i>20 000 000fg</i>	<i>Jeunesse</i>
2	<i>Projet de professionnalisation des acteurs de la plate forme des ONG de développement rural Kindia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- réseau Guinéen de Traction Animale et développement intégré ( RGTA)</li> <li>- Association pour la promotion Economique de Kindia ( APEK)</li> <li>- Association pour la promotion de l'agriculture( APA)</li> <li>- Guinée44</li> <li>- Structure d'appui aux Réseau d'agriculteurs (SARA)</li> <li>- Association pour le développement Agricole de mangrove</li> <li>-TRIAS</li> </ul>	<i>Kindia, Dubréka</i>	<i>38 340 000fg</i>	<i>Professionnalisation</i>

LISTE DES ACTIONS SUIVIES				BASSE GUINEE _ PHASE PILOTE	
		-Universel			
3	Projet de renforcement des capacités techniques des organisations de la société civile rurale	- Groupe des volontaires pour le développement ( GVD)	Télimélé, Gaoual	30 322 275 fg	Professionnalisation
4	Projet de renforcement des capacités des associations de jeunes de Fria	CEGUIFED, AVOPROJEF, CODIF	Fria	18 802 300 fg	Professionnalisation
5	Appui à la structuration et au fonctionnement des groupements féminins et association de jeunesse de Coyah	Lonni guinée, Association des humanistes de sanoyah , Association pour le développement de Sanoyah	Coyah	15 250 000	Professionnalisation

### LISTES DES ACTIONS DE LA PHASE PROGRAMME (An1) SUIVIES

LISTE DES ACTIONS SUIVIES				BASSE GUINEE _ PHASE PROGRAMME	
N°	TITRE DE L'ACTION	OSC MEMBRES (sigle et signification)	ZONES COUVERTE	MONTANT GLOBAL	AXE
1	Protection de l'Ecosystème dans la préfecture de Coyah	-Union pour le développement Communautaire (UDEEC) - - Association des jeunes pour le développement de Soubouya (AJDES) -Association des jeunes unis pour le développement(AJUD) -Association de la même génération (AMG)	Coyah	61 142 000fg	Plaidoyer
2	Projet d'appui à la vulgarisation du code minier pour un renforcement de capacités des élus et les communautés	-Centre Guinéen de formation et d'éducation pour le développement (	Sangarédi, Mambiyah et Daramagnaki	80 765 000 fg	Plaidoyer



LISTE DES ACTIONS SUIVIES			BASSE GUINEE _ PHASE PROGRAMME		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Association des acteurs pour le développement durable 2A2D</li> <li>- Soutien à la formation et la promotion rurale de Guinée( SFPR/G)</li> </ul>			
3	Formation et sensibilisation des femmes et jeunes sur la promotion de leurs droits dans l'accès à la terre	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Union des jeunes volontaires de Coyah (UJVC)</li> <li>-Association des animateurs pour l'éducation et Santé</li> <li>-Coopérative Aide aux déshérités</li> </ul>	Coyah et Dubréka		Plaidoyer
4	Formation et Sensibilisation des associations de jeunesse de Forécariah sur la démocratie, droit et devoir des citoyens	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Association des jeunes unis pour le développement de Forécariah (AJUDF)</li> <li>-Association des volontaires pour le développement (AVOD)</li> <li>-AJAF</li> </ul>	Forécariah	50 755 000	Plaidoyer
5	Projet de restauration et de gestion de l'environnement de Fria	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Association des Volontaires pour le Développement intégré ( AVODI)</li> <li>-Centre Guinéen de formation et d'éducation pour le développement ( CEGUIFED)</li> <li>-Centre de formation et d'orientation pour le développement</li> </ul>	Fria	66 700 000fg	Plaidoyer